

ตารางเวลาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2569		
ลำดับ	กิจกรรม	กำหนดการ
1	สถาบันการศึกษา มีหนังสือสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา พร้อมรายงานประเมินตนเองให้สภาวิศวกรพร้อมข้อมูลที่บันทึกเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	วันที่ 8 พฤษภาคม 2569
2	คณะกรรมการกลั่นกรองฯ กลั่นกรองรายงานและแจ้งสภาวิศวกรตอบรับการสมัคร	สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน
3	สถาบันการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมค่าขอการรับรองฯ ให้สภาวิศวกร	เดือนกรกฎาคม
4	สภาวิศวกร แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินฯ อนุกรรมการประสานงานฯ ชุดต่าง ๆ	เดือนกรกฎาคม
5.	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจรายงานประเมินตนเองและเอกสารประกอบ และพิจารณารายการเอกสารที่ขอให้สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจง และส่งเอกสารเพิ่มเติม	เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2569
6	สภาวิศวกร แจ้งรายการให้สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติม และสถาบันการศึกษา ส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมาที่สภาวิศวกร	วันที่ 4 กันยายน 2569
7	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจรายงานประเมินตนเองและเอกสารประกอบ และพิจารณารายการเอกสารที่สถาบันการศึกษาอธิบายชี้แจงและส่งเอกสารเพิ่มเติม	เดือนกันยายน 2569
8	สภาวิศวกร แจ้งนัดตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาและแจ้งชำระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ	วันที่ 4 ตุลาคม 2569
9	สถาบันการศึกษา ชำระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ	เดือนตุลาคม 2569
10	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ ตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา	วันที่ 5 ตุลาคม 2569-เดือนพฤศจิกายน 2569
11	คณะผู้ตรวจประเมินฯ เสนอรายงานคำแถลงข้อเท็จจริงจากการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา (Fact finding report) ให้หลักสูตรการศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้น หรือมีข้อชี้แจงเพิ่มเติม	1 สัปดาห์หลังการตรวจเยี่ยม

ตารางเวลาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2569		
ลำดับ	กิจกรรม	กำหนดการ
12	สถาบันการศึกษา ส่งเอกสารชี้แจงตาม Fact finding report ของคณะผู้ตรวจประเมินฯ ก่อนพิจารณาเขียนรายงานผลการรับรองฯ	1 สัปดาห์ หลังกิจกรรมลำดับที่ 11
13	คณะผู้ตรวจประเมินฯ และอนุกรรมการประสานงานฯ เตรียมรายงานผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามแบบรายงานเสนอให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ ตรวจสอบรายงาน	ภายในเดือนมกราคม 2570
14	คณะทำงานกลั่นกรองฯ ประชุมพิจารณาผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และข้อเสนอแนะให้คณะผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณาปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องตามที่สภาวิศวกรกำหนด	เดือนกุมภาพันธ์ 2570
15	สภาวิศวกร จัดประชุม Decision Meeting เพื่อพิจารณาตัดสินผลการรับรอง	เดือนมีนาคม 2570
16	คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ ประชุมพิจารณาเห็นชอบผลการรับรองการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	เดือนเมษายน 2570
17	คณะกรรมการสภาวิศวกร พิจารณาอนุมัติผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์	เดือนพฤษภาคม 2570
18	สภาวิศวกร แจ้งผลการรับรองวิศวกรรมศาสตร์ให้สถาบันการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาทราบ	เดือนพฤษภาคม 2570